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Departament Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Oddziat Kontroli
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 18, faks 365 81 01

EFRR-VII.433.N.V1.3.2.2017.RJ Kielce, dn. 20.09.2017 .

Informacja Pokontrolna Nr 3/N/VI/RPO/2017

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,Modernizacja
o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Masléw”, realizowanego w ramach Dziatania 6.2
Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zréwnowazona mobilnos¢ miejska — ZIT KOF”,
VI Osi priorytetowej ,,Rozw6j miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego nalata 2014 - 2020, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie
IZ RPOWS na lata 2014-2020 w dniu 11.09.2017r.

I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Mastow
Mastow Pierwszy
ul. Spokojna 2
26-001 Mastow

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspdlnoty samorzadowe
IL. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Pan Tomasz Lato — W6jt Gminy Mastow;
- Skarbnik Gminy Mastow.

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:
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VI ,,Rozwdj miast”

Numer i nazwa Dzialania:

6.2 ,,Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zréwnowazona mobilno$¢ miejska —
ZIT KOF”

Nazwa realizowanego projektu:

»Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mastow”

Okres realizacji projektu:

- rozpoczgcie realizacji — 01.03.2016 .

- zakonczenie realizacji — 30.09.2017 r.
Instytucja Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewodztwa Swigtokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz.1146 z p6zn. zm.) oraz
§ 14 Umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu
nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,Modernizacja oSwietlenia ulicznego
na terenie Gminy Maslow”

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
z siedzibg w Kielcach, dzialajacy na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu
05.09.2017 r. przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego o numerze 3/N/VI/RP0O/2017:

- Glowny Specjalista —

- Glowny Specjalista —

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1)
2)

3)

Zgodnos¢ projektu z umows o dofinansowanie.

Dokumentacja finansowa zwigzana z przeplywem $rodkdéw przeznaczonych
na finansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,Modernizacja
o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Maslow”.

Przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien

publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z p6zn. zm.).
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4) Weryfikacja zgodno$ci  dokumentacji  rzeczowo-finansowej z  wnioskiem
aplikacyjnym, planem przedsiewzigcia.

5) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikow zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.

6) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspétinansowanych
z funduszy strukturalnych.

7) Terminowos¢ sktadania wnioskéw o platnosé.

Okres czasu obj¢ty kontrola: od dnia 1 marca 2016r. do dnia 11 wrze$nia 2017r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Adn.1

Zgodno$é projektu z umowa o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji zwiazanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym jest on realizowany zgodnie 2z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Masléw”, za wyjatkiem zastrzezef opisanych w Adn. 3 i Adn.
3

Adn.2

Dokumentacja finansowa zwiazana z przeptywem s$rodkow przeznaczonych na finansowanie

projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: .Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie

Gminy Mastow”,

Weryfikacji poddano 100 % dokumentacji finansowej, tj. faktury, rachunki, przelewy
bankowe, przekazanej w systemie SL 2014 do rozliczenia wnioskiem o platnosé
nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001-03, t;.:

o Fakture VAT nr 0027/06/2016 z dnia 30.06.20161. o wartodci 19 384,80 zt brutto
dotyczaca zakupu ustugi Opracowania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

o Fakture VAT nr FA/3/10/2016 z dnia 06.10.2016r. o wartosci 6 765,00 zt brutto
dotyczaca zakupu ustugi Opracowanie Studium Wykonalno$ci wraz z analiza
ekonomiczno-finansowa,

o Fakture VAT nr FA/2/04/2017 z dnia 05.04.2017r. o wartosci 6 765,00 zt brutto
dotyczaca zakupu ustugi Opracowanie Studium Wykonalno§ci wraz z analiza

ekonomiczno-finansowa,
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o Fakturg VAT nr 25/17 z dnia 30.06.2017r. o wartosci 2 047,95 zt brutto dotyczaca
zakupu ustugi wykonania i montaz tablic dla projektu: " Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Mastow",

o List¢ ptac nr 24 z dnia 30.05.2017r. o wartoéci 5 939,72 zt brutto za Wynagrodzenie
personelu projektu wraz z pochodnymi za miesige maj,

o Liste ptac nr 31 z dnia 26.06.2017r. o wartosci 5 939,72 zt brutto za Wynagrodzenie
personelu projektu wraz z pochodnymi za miesigc czerwiec,

W wyniku weryfikacji przedmiotowych dokumentéw stwierdzono, ze:
o nalezno$ci za w/w faktury uregulowano terminowo;
o platnosci zostaty uregulowane w okresie realizacji projektu.
Wykaz skontrolowanych dokumentéw stanowi dowod nr 1.
W ramach projektu Beneficjent regulowal zobowigzania z nastgpujacych rachunkow
bankowych:

o 86 15600013 2383 6806 6000 0004 - rachunek bankowy Gminy Mastow;

e 0915600013 2383 6806 6000 0032 - rachunek bankowy Gminy Mastow.

Ponadto Beneficjent w systemie SL 2014 nie zamiescit uchwal budzetowych

potwierdzajacych zabezpieczenie srodkdéw na przeprowadzone postgpowania.
Adn.3
Przestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.).

1. Na podstawie dokumentéw zamieszczonych w systemie SL 2014 stwierdzono,
ze Beneficjent przeprowadzil trzy postgpowania w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy PZP,
ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30 000,00
euro, w ramach ktorych poniést wydatki przedstawione do rozliczenia wnioskiem
0 platno$¢ nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001-03:

1) Zamawiajacy w dniu 03.03.2016r. zwroécit si¢ do trzech wykonawcow z zapytaniem
ofertowym nr BiGP.271.22.2016.Z.0.KJ. W przewidzianym w w/w zapytaniu
terminie, tj. do 09.03.2016r. wplynelty trzy oferty. Efektem rozstrzygnigcia
postgpowania bylo podpisanie W dniu 14.03.2016r. Umowy
nr BiGP.272.4.2016.RR.KJ na wustluge polegajaca naopracowaniu Programu
Funkcjonalno - uzytkowego dla "Modernizacji o§wietlenia ulicznego na terenie gminy
Mastow" pomiedzy Gming Mastow, Mastow Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow
a Cities Lighting Consultants Sp. z o0.0., ul. Kolobrzeska 29, 02-923 Warszawa
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na faczng kwote 24 231,00 zt brutto. Termin wykonania I etapu przedmiotu
zamowienia do dnia 30.06.2016r., II etapu do dnia 31.12.2017r. Potwierdzeniem
realizowania powyzszego zamoéwienia jest faktura VAT: nr 0027/06/2016 z dnia
30.06.2016r. nakwote 19 384,80 zt brutto. Jednoczesnie Beneficjent przedstawit
dokumenty potwierdzajgce dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie ktdrego
wybrano najtanszg oferte (dowdd nr2). Dodatkowo stwierdzono, Ze wybor
wykonawcy nastgpil przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto
Beneficjent ze wzgledu na kwote wydatkéw ponizej 20 tys. zi netto nie byl
zobligowany do stosowania zapiséw Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020 z dnia
10.04.2015r., pomimo tego posiada potwierdzenie wystania zapytania ofertowego
do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow wraz z otrzymanymi ofertami.

postepowanie, oznaczone numerem PiRG.271.62.2016.Z0.MB, ktére zostalo
wszezete w dniu 14.07.2016r. poprzez zamieszezenie ogloszenia o zaméwieniu w BIP
Gminy Mastow pod w/w numerem i dotyczylo wyboru wykonawcy ushugi
opracowania studium wykonalnosci wraz z analizg ekonomiczno-finansows
dla projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Mastow”. Efektem rozstrzygnigcia postgpowania bylo podpisanie
w dniu 29.07.2016r. umowy nr PiRG.272.12.2016.MB pomigdzy Gming Mastow,
Mastéw Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Mastow a EPRD Biuro Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.0., ul. Szkolna 36a, 25-604 Kielce,
na kwote 13 530,00 brutto. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia do dnia
09.09.2016r, Potwierdzeniem zrealizowania powyzszego zamowienia sg faktury VAT:
nr FA/3/10/2016 z dnia 06.10.2016r. na kwotg 6 765,00 zt brutto 1 nr FA/2/04/2017
z dnia 05.04.2017r. na kwote 6 765,00 zt brutto. Jednoczesnie Beneficjent przedstawit
dokumenty potwierdzajace dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie ktérego
wybrano najtafiszg oferte (dowdd nr3). Dodatkowo stwierdzono, Zze wybor
wykonawcy nastgpit przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto
Beneficjent ze wzgledu na kwote wydatkow ponizej 20 tys. zt netto nie byl
zobligowany do stosowania zapiséw Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia

10.04.2015r., pomimo tego dzialal zgodnie z sekcja 6.2 pkt. 4 w/w Wytycznych
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w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnoscei na lata
2014-2020 z dnia 10.04.2015r., tj. posiada potwierdzenie upublicznienia zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

postgpowanie, oznaczone numerem BiGP.271.70.2017.MF, ktére zostalo wszczete
w dniu 14.06.2017r. poprzez zamieszczenie ogloszenia o zamdéwieniu na Bazie
konkurencyjnosci pod numerem 1039270 i dotyczyto wyboru wykonawcy ushugi
wykonania i montazu tablic dla projektu: " Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Mastow" oraz dwdch innych projektow finansowanych z RPO.
Efektem rozstrzygnigcia postepowania byto podpisanie w dniu 23.06.2017r. umowy
PiRG.272.133.2017.MF pomigdzy Gming Mastow, Mastow Pierwszy ul. Spokojna 2,
26-001 Mastéw a Firma Reklamowa ARELKA Lech Lisowski, ul. Sandomierska 26a,
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, na kwote 4 095,90 zt brutto. Termin wykonania
przedmiotu zamoéwienia do dnia 30.06.2017r. Potwierdzeniem zrealizowania
powyzszego zamOwienia jest faktura VAT: nr 25/17 z dnia 30.06.2017r. na kwote
2 047,95 zt brutto . Jednocze$nie Beneficjent przedstawit dokumenty potwierdzajgce
dokonanie rozeznania cenowego, na podstawie ktérego wybrano oferte (dowod nr 4).

Ponadto Beneficjent ze wzgledu na kwote wydatkéw ponizej 20 tys. zt netto nie byt
zobligowany do stosowania zapisow Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia
19.09.2016r., pomimo tego posiada potwierdzenie upublicznienia zapytania

ofertowego na bazie konkurencyjnosci w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
W wyniku weryfikacji przeprowadzonego zamoéwienia stwierdzono:

o Naruszenie §12 wust. 3 wumowy o dofinansowanie projektu, polegajace
na nie wybraniu najkorzystniejszej sposrdd ofert ztozonych przez wykonawcow
spelniajacych warunki udzialu w postgpowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny. Zamawiajacy odrzucit oferte na podstawie niezgodnosci
tresci oferty z trescig zapytania ofertowego, polegajaca na niezlozeniu przez
oferenta swojej oferty na wzorze formularza ofertowego przewidzianego przez
zamawiajgcego, pomimo tego, ze nie byto to warunkiem udziatu w postepowaniu,

czym naruszyl zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow.
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Postgpowanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu listy —sprawdzajacej

stanowigcej dowdd nr 5 do Informacji Pokontrolne;j.

Adn. 4

Weryfikacja zgodnosci dokumentacii rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym,

planem przedsiewziecia.

Przeprowadzono badanie dolaczonych w systemie SL 2014 do wniosku o platnosc
nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001-03 dokumentéw dotyczacych rzeczowo finansowej
realizacji projektu, takich jak:

€]

Umowa nr BiGP.272.4.2016.RR.KJ z dn. 14.03.2016r. na opracowanie Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego dla projektu "Modernizacji o$wietlenia ulicznego
naterenie gminy Mastow" zawarta z Cities Lighting Consultants Sp. z o.0.,
ul. Kolobrzeska 29, 02-923 Warszawa;

Protokét odbioru z dnia 30.06.2016r. w sprawie odbioru Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego wykonanego na podstawie Umowy nr BiGP.272.4.2016.RR.KJ z dnia
14.03.2016r.;

Umowa nr PiRG.272.133.2017.MF z dnia 23.06.2017r. na wykonanie i montaz
tablic miedzy innymi dla projektu ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie
Gminy Mastéw” zawarta z Firmg Reklamowa ARELKA Lech Lisowski,
ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec gwic;tokrzyski;

Protok6t odbioru konicowego z dnia 30.06.2017r. w sprawie odbioru tablic
wykonanych na podstawie Umowy nr PiRG.272.133.2017.MF z dnia 23.06.2017r.
Umowa nr PiRG.272.12.2016.MB z dnia 29.07.2016r. na opracowanie Studium
Wykonalnosci wraz z analiza ekonomiczno-finansowa dla przedsigwzigcia
pn. "Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Mastow" zawarta
z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.0.,
ul. Szkolna 36a, 25-604 Kielce;

Protok6l zdawczo odbiorczy z dnia 09.09.2016r. w sprawie odbioru Studium
Wykonalnoéci wraz z analiza ekonomiczno-finansowa wykonanych na podstawie
Umowy nr PiRG.272.12.2016.MB z dnia 29.07.2016r.

Protokét zdawczo odbiorczy z dnia 05.04.2017r, w sprawie odbioru Studium
Wykonalno$ci wraz z analizg ekonomiczno-finansowa wykonanych na podstawie

Umowy nr PiRG.272.12.2016.MB z dnia 29.07.2016r.

Karty czasu pracy
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Na podstawie dotaczonych w systemie SL 2014 do wniosku o platnosé

nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001-03 dokumentéw dotyczgcych rzeczowo finansowe;j

realizacji projektu stwierdzono, ze Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zalozeniami

zawartymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Skontrolowane dokumenty stanowig dowdd nr 6.

Adn. 5

Weryfikacja osiagniecia poziomu wskaZznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym

na podstawie przedstawionych dokumentéw.

Biorge pod uwagg dokumenty zamieszczone w systemie SL 2014 Zespot Kontrolujacy

stwierdza, iz Beneficjent na dzien kontroli osiagngt zatozone we wniosku o dofinansowanie

wskazniki realizacji projektu na nastepujacym poziomie:

1) Kluczowe wskazniki produktu:

o Liczba projektéw, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych uprawnien dla oséb

z niepetnosprawnosciami - nie zaktadano realizacji wskaznika;

o Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b z niepelnosprawnos$ciami [szt.] -

<]

nie zakladano realizacji wskaznika;
Liczba 0s6b objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych —

(osoby) — nie zaktadano realizacji wskaznika;

2) Wskazniki produktu specyficzne dla programu:

(]

Liczba zmodernizowanych Zrédet oswietlenia gminnego — do dnia kontroli wskaznik

nie zostat zrealizowany. Docelowa warto$¢ wskaznika 1 195 szt. (dowdd nr 7);

3) Kluczowe wskazniki rezultatu:

(6]

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostale formy [EPC] - nie zaktadano
realizacji wskaznika;

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - nie zaktadano realizacji wskaznika;

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) [EPC]
- nie zaktadano realizacji wskaznika;

Ilos¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - do dnia kontroli wskaznik
nie zostat zrealizowany. Docelowa warto$¢ wskaznika 387,15 MWh/rok (dowéd nr 8);
Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony réwnowaznika CO2] (CI
34) - do dnia kontroli wskaznik nie zostat zrealizowany. Docelowa warto$¢ wskaznika

321,91 tony réwnowaznika CO2 (dowdd nr 8);

W trakcie weryfikacji dokumentacji stwierdzono, ze Beneficjent dotgczyt do wniosku
o platno$¢ nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001-03 z dnia 31.08.2017r. zamieszczonego
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w systemie SL 2014 os$wiadczenie, ze informacje zawarte we wniosku o platnos¢ rzetelnie
odzwierciedlajg rzeczowy i finansowy postep realizacji projektu a takze ze nie pominigto
zadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, ktére mogtyby
wplynaé na oceng prawidtowosci realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postepu
w realizacji projektu (dowod nr 9).

Adn. 6

Zakres dzialan informacyinych i promocyjnych dla projektow wspdifinansowanych

z funduszy strukturalnych.

Biorac pod uwagg przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
si¢ do §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pmn.:
»Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Masléw” i Obowigzkow
informacyjnych Beneficjenta bgdgcych zalgcznikiem nr 2 do w/w umowy oraz zapisow
dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji. Zweryfikowane dokumenty stanowiacag dowod nr 6
do Informacji pokontrolne;.

Adn.7

Terminowo$¢ skiadania wnioskdw o platnoscé.

Stwierdzono, ze Beneficjent ztozyl wniosek o platnos¢ w terminie zgodnym z § 8 ust. 11
umowy o dofinansowanie projektu:
e nr RPSW.06.02.00-26-0001/16-001 - (0l-w dniu 18.07.2017r., 02-w dniu
07.08.2017r., 03-w dniu 31.08.2017r.) (dowdd nr 10)
V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotno$ci:

1) W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczacej postgpowania na ustugge wykonania
i montazu tablic dla projektu: " Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Mastow" stwierdzono, ze Beneficjent nie wybral najkorzystniejszej sposrod ofert
zlozonych przez wykonawedw spetniajacych warunki udziatu w postgpowaniu w oparciu
o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, co stanowi naruszenie 12 ust. 3
umowy o dofinansowanie projektu, tj. zasad uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow.

W zwiazku z powyzszym IZ RPOWS 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust.
2 pkt. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie

polityki spdjnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r.
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poz. 1146 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkdéw obnizania wartosci korekt finansowych
oraz wydatkow poniesionych nieprawidtowo zwigzanych z udzielaniem zamdéwien (Dz.
U. z 2016r, poz. 200 z pézn. zm.) ustalita wysoko$¢ pomniejszenia wartosci wydatkow
kwalifikowalnych w zwigzku ze stwierdzong nieprawidtowoscia indywidualng
w nastepujacy sposob:
Wp =Wkw - W,
47,95zt = 2 047,95z1 - 2 000,00zt
gdzie znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastepujace:
Wp — wartos¢ pomniejszenia,
Wkw — wartod¢ faktycznie poniesionych wydatkow kwalifikowalnych dla danego
zamoOwienia (wydatek przedstawiony do refundacji we wniosku nr RPSW.06.02.00-26-
0001/16-001-03),
W — warto$¢ najkorzystniejszej oferty zlozonej przez GAMA LUX Michat Latuszek
do weryfikowanego zaméwienia wynosi 400,00zt brutto za 5 tablic promocyjnych co daje
catkowitg kwotg 2000,00 z! brutto za tablice w ramach projektu pn.: ,Modernizacja
oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Maslow”.
Jednoczesnie bioragc pod uwage montaz finansowy i 85% poziom dofinansowania,
pomniejszenie warto$ci wydatkow kwalifikowalnych w zwiazku ze stwierdzong
nieprawidtowoscig indywidualng ujeta we wniosku o platno$¢ nr RPSW.06.02.00-26-
0001/16-001-03 wynosi: 47,95zt * 85% = 40,76z1.
Biorae powyzsze pod uwage IZ RPOWS 2014-2020 uznala za wydatek niekwalfikowalny

kwote w lgcznej wysokosci 47,9521, w tym laczna kwota dofinansowania 40,76z} i zaleca
stosowne pomniejszenie wartoSci wydatkow kwalifikowalnych projektu w zwigzku

ze stwierdzong nieprawidlowos$cig indywidualng.

Jednoczesnie 1Z RPOWS 2014-2020 zaleca pommniejszenie kosztow kwalifikowalnych
dla w/w kontraktu o stosowng warto§¢ w ramach projektéw: ,, Termomodernizacja
z OZE w budynkach uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Maslow” i ,,Przebudowa
ul. Pisakowej w Mastowie Pierwszym i Jeziorkowej w Woli Kopcowej”.

Ustalenia o niskim stopniu istotno$ci:

W trakcie kontroli stwierdzono, ze Beneficjent nie osiggnat wskaznikéw zatozonych
w Projekcie. W zwiazku zpowyzszym IZ RPOWS 2014-2020 zaleca zrealizowanie

wskaznikéw do poziomu zatozonego we wniosku o dofinansowanie projektu.
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PODSUMOWANIE:

1.W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym jest on realizowany zgodnie z wnioskiem i umowsg
o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.02.00-26-0001/16 pn.: ,,Modernizacja
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Mastéw?.

2. W wyniku weryfikacji dokumentéw ksiegowych nie stwierdzono uchybien
w dokumentacji ksiegowe;.

3. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczacej procedury udzielania zamdéwienia
stwierdzono nieprawidlowos$¢, ktora zostata szczegétowo opisana w Ad. 3 niniejszej
informacji pokontrolne;.

4. Stwierdzono, ze do dnia kontroli Beneficjent nie rozpoczat realizacji zadnego
wskaznika zatozonego we wniosku o dofinansowanie.

5. Stwierdzono, ze Beneficjent w pelni stosuje sie do §18 Umowy o dofinansowanie
projektu, Obowiazkow informacyjnych Beneficjenta bedacych zatgcznikiem do w/w
umowy oraz zapisow dokumentu pn. Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

6. Stwierdzono, ze Beneficjent zlozyt wniosek o platno§¢ w terminie zgodnym z § 8 ust.
11 umowy o dofinansowanie projektu.

7. 1Z RPOWS sformutowata zalecenia szczegélowo opisane w pkt. V niniejszej

informacji pokontrolne;j.

Kontrola  koficowa  realizacji  projektu nr  RPSW.06.02.00-26-0001/16
pn.: ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Masléw” zostala

przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajaca (dowod nr 11).

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 12 stron. Natomiast 11 dowoddéw
wymienionych w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Wdrazania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swigtokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji
pokontrolnej Beneficjent moze zgtasza¢ do Instytucji Zarzadzajgcej pisemne zastrzezenia,
co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu

nie beda uwzglednione.
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Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmowi¢ podpisania Informacji

pokontrolnej informujge na pismie Instytucje Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Jednoczesnie informuje sie, iz Beneficjent w terminach wskazanych
w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekaza¢ pisemna informacje
o0 sposobie wykonania zalecen pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a takze
opodjetych dziataniach lub przyczynach ich niepodjecia, a w przypadku uzupelniania
dokumentacji, dostarczy¢ réwniez potwierdzone za zgodno$¢ zoryginalem kopie

dokumentow,

Kontrolujacy:
IMIE I NAZWISKO: . ERATESAR
IMIE I NAZWISKO:
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