Machocice Kapitulne, dnia 26.10.2020 r.

Mateusz Fafara

Pan Tomasz Lato
Wojt Gminy Mastow

INTERPELACJA

Zlozona w dniu 26.10.2020 r. w sprawie inwestycji przebudowy ul. Sw. Floriana
w Machocicach Kapitulnych.

W zwigzku ze zblizajgcym si¢ planowanym terminem zakoniczenia prac przy przebudowie
ww. drogi pragne wyrazi¢ obawe, czy wszystko zostanie wykonane na czas i zgodnie ze
sztukg budowlang. Inwestycja, ktora trwa juz kilka miesiecy na ostatniej prostej nie wyglada
najlepiej. Wykonawca, firma Aglet z 0. 0 od samego poczgtku ma problem z nalezytym
wykonaniem drogi, ktéra miata by¢ wizytowka naszego solectwa.

Niestety wedtug mojej oceny prace prowadzone sg w pospiechu, stad pojawiajg sie usterki
1 niedorobki, ktére nie majg prawa wystgpowac. W miesigcach letnich, ktére sg
najodpowiedniejsze na prace w terenie, firma Aglet zeszla z terenu budowy na blisko dwa
miesigce! Mieli bardzo duzo czasu, aby wzorowo wykonac droge o diugosci zaledwie 720 m
oraz 550 m chodnika. Obecnie prace prowadzone sg w pospiechu przy bardzo trudnych
warunkach atmosferycznych. Stad moja obawa czy droga wytrzyma dlugie lata, a nie tylko do
konca gwarancji.

Dlatego chcialbym si¢ dowiedziec:

W jaki sposob i jak czesto gmina kontroluje teren budowy? Jezeli firma wystapi
o przediuzenie terminu prac, w jaki spos6b zostanie uwzgledniony fakt, ze przy ul. Sw.
Floriana nie pojawit si¢ zaden pracownik przez blisko dwa miesigce? Czy w umowie zostaly
zapisane kary umowne za opdznienie oddania inwestycji do uzytkowania? Jezeli tak, to licze

na to, ze zostang naliczone.

Zwracam si¢ rowniez z prosbg o przeprowadzenie kontroli jako$ci prac. Docierajg do mnie
sygnaly zaniepokojonych mieszkancow, ktorzy twierdza, ze jakos¢ prac pozostawia wiele do
zyczenia. Osobiscie stwierdzilem szereg niedorébek. Dlatego bardzo prosze o przyjrzenie sie
ww. inwestycji ,,gospodarskim okiem” oraz wyjasnienie z wykonawcg spornych kwestii.
Na dowod zalgczam kilka fotografii, ktdre obrazujg niedostateczne wykonanie.

Zdaje sobie sprawg, ze inwestycja nie zostata jeszcze zakonczona ale zostalo juz tylko kilka
dni do planowego oddania drogi. Chcialbym, aby przyjrze¢ si¢ jakosci prac juz teraz, a nie po
ich zakonczeniu, gdy prawdopodobnie moze juz by¢ za p6ézno na jakiekolwiek poprawki.
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Podstawa prawna: art.24 ustawy o samorzgdzie gminnym (t.j. dz. U. z 2018 poz. 994 z pézn. zm.)





















